


Дорожная карта
постоянного внедрения «Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ детский сад «Капелька»



№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации		
			2025г.	2026г.	2027г.
1. Организационное обеспечение					
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ детский сад «Белоснежка» (далее – Программа просвещения родителей)	Заведующий	29.08.2025		
2	Создание и организации деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий	29.08.2025		
3	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе.	Заведующий, рабочая группа	30.08.2025		
4	Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий	30.08.2025		
5	Информирование работников МАДОУ детский сад «Белоснежка» о начале реализации Программы	Заведующий	29.08.2025		
6	Изучение административной, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий, воспитатели	По мере поступления материалов		
7	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках.	Заведующий	Декабрь	1 раз в квартал	1 раз в квартал

8	Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДОО.	Заведующий	Декабрь	Декабрь	Май
9	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях	Заведующий	Постоянно	Постоянно	Постоянно
10	Организовать участие ДОО в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах	Заведующий	Постоянно	Постоянно	Постоянно
11	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей	Рабочая группа	Декабрь	Декабрь	Декабрь
2. Нормативно-правовое обеспечение					
1	Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения.	Заведующий	До 01.09.2025	По мере необходимости	По мере необходимости
2	Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	По мере поступления материалов		

3	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ФОП ДО и ФАОП ДО МАДОУ детский сад «Белоснежка» по построению взаимодействия с родителями	Заведующий, рабочая группа	до 01.01.2026 г		
3. Кадровое обеспечение					
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	Октябрь		
2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	Декабрь		

3	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младшего дошкольного, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации.	Рабочая группа		Февраль - март	По необходимости
4	Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей»	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
5	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	Декабрь	Август	Август
4. Научно-методическое обеспечение					
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания педагогических советов	Заведующий, рабочая группа	Сентябрь	Май, август, декабрь	Май, август, декабрь
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДООУ в свете внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	Декабрь	Декабрь	Декабрь
3	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство»	Заведующий, рабочая группа		Апрель	
4	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
5	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
6	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДООУ и социальных сетях	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
7	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал

5. Информационное обеспечение

1	Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДООУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	До 01.09.2025 г	Постоянно	Постоянно
---	--	-------------------------------	-----------------	-----------	-----------

2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях.	Воспитатели	В течение года	Постоянно	Постоянно
3	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	Воспитатель	Постоянно	Постоянно	Постоянно
4	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне.	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа		Май	Май октябрь